

## Aktuelle Baustellen



Ort	Strasse	Bauherr(en)	Projektleitung	Bauvorhaben	Baubeginn	Bauende	Ansprechpartner IBB-Gruppe	Telefon direkt
Brugg	Aaraustrasse	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Wassertransportleitung Kabelblock	Feb 10	Mai 10	Andreas Dettli	056 460 28 62
Brugg	Wildenrain Suessbachweg Kinderheim	Kinderheim Stadt Brugg IBB-Gruppe	ds Architekten	Strassenbau	Apr 10	Mai 10	Andreas Dettli	056 460 28 62
Brugg	Badschachen	IBB Wasser AG	Waldburger Ing.	neues Grundwasserpumpwerk	Feb 10	Jul 10	Eugen Spitznagel	056 460 28 70
Brugg	Schöneeggstr. 15	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Sanierung der Zuleitungen	Feb 10	Mrz 10	Barbara Schneider	056 460 28 67
Brugg	Aaresteg	IBB Strom AG	IBB Projekt und Bau	Strassenbeleuchtung Geissenschachen	Feb 10	Apr 10	Hans Guetiger	056 460 28 64
Birr	NK 395	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau, Porta + Partner AG	Strassenbau Werkleitungsbau Erdgasleitung	Jan 10	Aug 10	Hans Guetiger	056 460 28 64
Habsburg	Mattenweg	G'de Habsburg IBB-Gruppe	Flury Ing.büro	Strassenbau Werkleitungsbau	Mrz 10	Aug 10	Beat Widmer	056 460 28 69
Hausen	Büntefeldstrasse	Gemeinde Hausen IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Strassensanierung	Jun 10	Jul 10	Barbara Schneider	056 460 28 67

## Aktuelle Baustellen



Scherz	Finstergasse	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Sanierung Stromvers.	Apr 10	Jun 10	Hans Guetiger	056 460 28 64
Schinz'Bad	Kreisel Bellevue	Kanton Aargau IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau, Ing. Steinmann	Strassenbau Werkleitungsbau	Apr 10	Sep 10	Beat Widmer	056 460 28 69
U'siggenthal	Landstrasse K 114	Kanton Aargau IBB Erdgas AG	KSL Nussbaumen	Strassenbau Erdgasleitung	Feb 10	Jun 10	Andreas Dettli	056 460 28 62
Vorderrein	Reinerstrasse	Gemeinde IBB-Gruppe	Steinmann Ing.büro	Strassenbau Werkleitungsbau	Mrz 10	Sep 10	Andreas Dettli	056 460 28 62
Windisch	Kreisel Dorfstrasse	Kanton Aargau Gemeinde Windisch IBB Erdgas AG	Kanton Aargau Gerber und Partner	Strassenbau Werkleitungsbau Erdgasleitung	Aug 09	Mrz 10	Hans Guetiger	056 460 28 64