

Aktuelle Baustellen 1.Sept.2011



Ort	Strasse	Bauherr(en)	Projektleitung	Bauvorhaben	Baubeginn	Bauende	Ansprechpartner IBB-Gruppe	Telefon direkt
Brugg	Renggerstrasse	Gemeinde IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Strassenbau Werkleitungsbau	Apr 11	Dez 11	Andreas Dettli	056 460 28 62
Brugg	Langmattstrasse	Gemeinde IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Strassenbau Werkleitungsbau	Aug 11	Nov 11	Hans Guetiger	056 460 28 64
Windisch	Spitzmatt / Kunz Areal, 2. Etappe	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Gasleitung	Mrz 11	Dez 11	Beat Widmer	056 460 28 69
Brugg	Schulthessallee	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Werkleitungsbau	Aug 11	Okt 11	Andreas Dettli	056 460 28 62
Windisch	Zürcherstrasse Unterführung HTL	Gemeinde IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Strassenbau Wasserleitung	Feb 10	Dez 11	Hans Guetiger	056 460 28 64
Schinz'Bad	Kreisel Rössli	Kanton Aargau Gemeinde	IBB Projekt und Bau, Ing. Steinmann	Strassenbau Werkleitungsbau	Mai 11	Dez 11	Beat Widmer	056 460 28 69
Lupfig	Industriezone West	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Wasserleitung + Kabelblock	Sep 10	Aug 11	Hans Guetiger	056 460 28 64
Holderbank	Holcim-Brücke	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Gasleitung	Apr 10	Dez 11	Hans Guetiger	056 460 28 64

Aktuelle Baustellen 1.Sept.2011



Turgi	Wildenstichstrasse	IBB-Gruppe	IBB Projekt und Bau	Wasser + Gasleitung	Feb 11	Okt 11	Hans Guetiger	056 460 28 64
U'Siggenthal	Höhenweg	Gemeinde IBB-Gruppe	IBB Erdgas AG	Strassenbau Wasserleitung	Sep 11	Dez 11	Dieter Aerni	056 460 28 72